







































































Tässä opinnäytetyössä vertailtiin rakennusalalle suunnattuja suomenkielisiä aikatau-
luohjelmia. Vertailun tavoitteena oli selvittää, mikä ohjelmisto sopisi toimeksiantajalle 
parhaiten aikataulusuunnitteluun. Vertailtavia ohjelmia olivat Planet+ 6.3, TCM Planner 
2.0, PlanMan Project 2013 ja Vico Schedule Planner 2013. 
 
Työn alussa tutustuttiin lyhyesti rakennushankkeen aikataulusuunnittelun vaiheisiin, ai-
kataulun laadintaan ja aikataulutyyppeihin. Tämä auttoi hahmottamaan aikataulusuun-
nittelun kokonaisuutta rakennusalalla. 
 
Ohjelmien vertailua varten käytiin läpi vertailtavien ohjelmien perustoiminnot ohjelmien 
käyttöohjeiden mukaisesti. Ohjelmia vertailtiin aikataulun laadinnan, valvonnan ja tulos-
tamisen perusteella, sekä ohjelmien käyttäjäystävällisyyden ja käyttökustannusten pe-
rusteella. Vaatimuksia ohjelmille olivat selkeys ja helppokäyttöisyys sekä mahdollisuus 
kustannusten ja resurssien käytön aikatauluttamiseen.  
 
Työn tuloksena saatiin ehdotus toimivasta aikatauluohjelmasta, jonka toimeksiantaja 
voisi ottaa käyttöönsä. Ehdotettu aikatauluohjelma täytti kaikki kriteerit, joita toimeksian-
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In this thesis different Finnish scheduling programs for the construction industry were 
compared. The purpose of the comparison was to find out which program would be the 
best possible to the commissioning company for drawing up schedules. The programs 
which were compared were Planet+ 6.3, TCM Planner 2.0, PlanMan Project 2013 and 
Vico Schedule Planner 2013. 
 
To start, the different types of schedules and different phases of the schedule planning 
in the building project were discussed. Drawing up schedules was also studied. This 
helped in understanding the whole schedule planning in the construction industry. 
 
In order to compare the programs with each other the basic functions of these pro-
grams were studied according to the user´s manuals. The programs were compared on 
the basis of making schedules, controlling and printing. In addition, the programs were 
compared as for user-friendliness and running costs. The programs should meet some 
requirements. They had to be clear and easy to use. Furthermore, it should be possible 
to schedule the costs and the use of resources. 
 
As a result, a working schedule program was proposed to the commissioning company. 
The schedule program which was proposed met all the criteria and requirements which 
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Nykyaikana kilpailu on kovaa lähes kaikilla aloilla, kuten myös rakennusalalla. Tämä 
on johtanut siihen että yritysten toiminnan täytyy olla samaan aikaan sekä nopeaa, kus-
tannustehokasta että laadukasta pärjätäkseen kilpakumppaneita vastaan. Näiden kolmen 
ominaisuuden yhdistäminen on mahdollista vain hyvällä suunnittelulla. 
Rakennusalalla yksi tärkeimmiksi suunnitteluhaaroiksi koko rakennusprojektin läpi-
viennin kannalta on noussut aikataulusuunnittelu. Tämä opinnäytetyö keskittyykin juuri 
aikataulusuunnitteluun ja aikataulusuunnittelussa auttavien ohjelmien vertailuun. 
1.1 Lähtökohta ja tavoite 
Opinnäytetyön aiheen sain toimeksiantajaltani, jolla oli tarve saada yrityksen käyttöön 
toimiva aikatauluohjelmisto. Työn tavoitteena oli selvittää mahdolliset suomenkieliset 
aikatauluohjelmistot sekä vertailla niitä keskenään. 
1.2 Rajaus 
Tutkimukseni rajattiin eri aikatauluohjelmistojen läpikäyntiin ja vertailuun.
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2 Aikataulusuunnittelu 
2.1 Aikataulujen laadinta 
Rakennushankkeen aikataulujen laadinnassa ei ole tärkeintä aikatauluohjelmien käyttä-
minen, vaan aikatauluja on mahdollista laatia myös käsin piirtämällä. Tärkeämpää on 
aikataulujen huolellinen suunnitteleminen ja valmiiden suunnitelmien toteutuskelpoi-
suuden tarkasteleminen. Aikatauluohjelmien käyttö tuokin edellä mainittuihin asioihin 
helpotusta. [1] 
Toimivien aikataulujen laadinta perustuu oikeisiin lähtötietoihin, joita ovat 
 karkeamman tason suunnitelmat 
 sopimusasiakirjat 
 tekniset suunnitelmat 
 kiinteät päivämäärät 
 määrälaskelmasta saadut määrätiedot 
 tärkeimmät työmenetelmävalinnat 
 töiden väliset riippuvuudet 
 käytettävissä olevat työvoimaresurssit 
 rakennuspaikan olosuhdetiedot 
 loma- ja vapaapäivät 
 tuotantotiedot, kuten Ratu-tiedostot ja yrityskohtaiset jälkilaskentatiedot. [1]  
2.2 Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun vaiheet 
Aikataulusuunnittelu on prosessi, joka alkaa hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan 
projektiaikataulun laatimisesta ja tarkentuu hankkeen edetessä sekä ajallisesti että työsi-
sällöllisesti. Tällöin aikataulut muuttuvat tarkasti määritellyiksi tehtäväkohtaisiksi aika-
tauluiksi. Aikataulusuunnittelussa karkeamman tason suunnitelmat määrittelevät tar-
kemman tason tavoitteet. [2] 
Tässä luvussa eritellään lyhyesti rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eri vaiheet 
hankeaikataulusta työmaan viikkoaikatauluun alla olevan kuvan mukaan (kuva 1).  
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Kuva 1. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen [1] 
Hankeaikataulu 
Hankeaikataulu eli projektiaikataulu kuvaa karkeasti koko rakennushankkeen etenemi-
sen hankkeen aloituksesta rakennuksen luovutukseen. Hankeaikataulu on hankkeen en-
simmäinen aikataulu, joka toimii pohjana kaikille suunnittelun ja toteutuksen aikatau-
luille. Siinä esitetään realistinen näkemys koko rakennushankkeen vaiheiden ajoitukses-
ta ja kestosta. Hankeaikataulu myös auttaa tilaajaa hoitamaan oman osuutensa, kuten 





Suunnitteluaikataulussa kerrotaan arkkitehti-, rakenne-, ja erikoissuunnittelulle varatut 
aikavälit. Suunnitteluaikataulun on oltava kaikkien suunnittelijoiden yhteisesti hyväk-
symä, sillä se toimii suunnitelma-aikataulun pohjana. [1] 
Suunnitelma-aikataulu 
Suunnitelma-aikataulu eli toisin sanoen piirustusaikataulu kertoo suunnitelmien valmis-
tumisen tarpeen. Tämä on vahvasti sidoksissa hankinta-aikatauluun, koska piirustukset 
vaikuttavat hankintoihin ja hankintojen aikataulu määrää suunnitelmia tarvitsevien työ-
vaiheiden aloitusajankohdan. Piirustusten tulisi olla jakelussa kaikille osapuolille 4–5 
viikkoa ennen työvaiheiden aloitusta. [1] 
Alustava yleisaikataulu 
Alustava yleisaikataulu on karkealla tasolla laadittu yleisaikataulu, jolla tarkistetaan 
hankkeen ajallinen kireystaso ja valittujen työvaiheiden ja menetelmien sopivuus han-
keaikataulussa määriteltyyn rakennusaikaan. Aikataulu laaditaan ennen rakentamispää-
töstä tai urakkatarjouksien antamista ja sen tavoitteena on hallittu ajan jakaminen suun-
nittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. [1] 
Sopimusyleisaikataulu 
Sopimusyleisaikataulu on alustavan yleisaikataulun pohjalta sopimusneuvotteluissa laa-
dittava yleisaikataulu. Sopimusosapuolet tarkentavat alustavaa yleisaikataulua niin, että 
siitä löytyvät osapuolten kannalta tärkeät ajankohdat, kuten hankinnat, toimintakohtei-
den käynnistäminen, välitavoitteet ja valmistumispäivämäärät. Hyväksytty alustava 
yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi, joka sitoo kaikkia sopi-
musosapuolia. [1] 
Hankinta-aikataulu 
Hankinta-aikataulussa aikataulutetaan työmaan tarvitsemat hankinnat. Koska työmaan 
aloituksen viivästymisen estämiseksi osa hankinnoista tehdään välittömästi rakennus-
hankkeen käynnistyessä, hankintoja aikataulutetaan jo hanke-aikataulutuksen yhteydes-
sä. Hankinta-aikatauluun vaikuttaakin suurimmaksi osaksi työaikataulu. [1] 
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Hankinta-aikataulu laaditaan muuhun aikataulutukseen nähden takaperin. Laadinta aloi-
tetaan toimitusajankohdasta taaksepäin, jolloin saadaan riittävästi aikaa tarjouspyynnöil-
le, tarjouksien käsittelylle sekä neuvotteluille ja päätöksille. [1] 
Talotekniikka-aikataulu 
Talotekniset työt on otettu huomioon jo yleisaikataulussa, mutta isoissa kohteissa ne on 
syytä esittää myös omina aikatauluinaan, jotka annetaan laadittavaksi valituille talotek-
niikka-alan urakoitsijoille. Talotekniikka-aikataulujen avulla saadaan tarkennettua muita 
aikatauluja. Tällöin mahdollisia taloteknisistä töistä muihin töihin aiheutuvia häiriöitä 
saadaan ehkäistyä. [1] 
Työaikataulu 
Työaikataulu on sopimusyleisaikataulun pohjalta laadittu rakennusprojektin punainen 
lanka, johon kaikki muut työmaan aikataulut on sidottu. Työaikataulu, jota työmaalla 
kutsutaan myös yleisaikatauluksi, näyttää rakennushankkeen eri osapuolille oleellisim-
mat tiedot keskeisistä työvaiheista, tapahtumista, tehtävien kestoista ja resurssien käy-
töstä. Työaikataulussa on otettu mukaan myös talotekniikkatyöt. [1] 
Rakennusvaiheaikataulu 
Rakennusvaiheaikataulu on työaikataulusta tarkennettu aikataulu, jossa työaikataulu on 
pilkottu eri rakennusvaiheisiin. Perinteisiä rakennusvaiheaikatauluja ovat maanraken-
nus- ja perustusvaiheen aikataulut, runko- ja vesikattovaiheen aikataulut, sisävalmistus-
vaiheen aikataulut ja viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulut. Aikataulut laaditaan 
yleensä 2–6 kk ajanjaksoille tai eri rakennusvaiheille erikseen. [1] 
Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulut ovat työmaan tilanteen sekä rakennusvaihe- tai yleisaikataulun pohjal-
ta 1-3 viikon aikajänteelle laadittuja tarkempia aikatauluja, jotka toimivat sekä työnteki-
jöiden, että sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohjeena. Aikataulujen laatijoina toimivat 
kunkin työkohteen työnjohtajat, jotka sovittavat aikataulut yhteen yhdeksi viikkoaika-
tauluksi vastaavan työnjohtajanjohdolla. [1] 
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2.3 Aikataulun esitystavat 
Aikataulujen laadinnassa ja esityksessä käytetään erilaisia laadinta- ja piirrostekniikoita, 
joilla pyritään saamaan eri käyttötarkoituksiin parhaat mahdolliset aikataulut. Työmaan 
ohjauksen kannalta esimerkiksi jana-aikataulu sopii hyvin yleisaikatauluksi, valvonta-
vinjetti työn valvontaan ja lukujärjestys viikkokohtaiseksi aikatauluksi. [1] 
Jana-aikataulu 
Jana-aikataulussa tehtävien kestot kuvataan janoina, jotka on piirretty aikatauluun kun-
kin tehtävän kohdalle (kuva 2). Jana kertoo kunkin tehtävän aloitus- ja lopetusajankoh-
dat ja mahdolliset työn keskeytykset. Toteutumatiedot voidaan merkitä esimerkiksi vä-
rittämällä janaan toteutunut osa tai piirtämällä toteutuma omana viivanaan tehtäväjanan 
alle. [1] 
 
Kuva 2. TCM Planner -ohjelmalla laadittu jana-aikataulu  
Jana-aikataulu muodostetaan listaamalla pystyakselille vasempaan reunaan suoritettavat 
tehtävänimikkeet ja mahdollisia lisätietoja, kuten suoritemääriä, työryhmiä ja työn kes-
toja. Vaaka-akselille yläreunaan merkitään aika esimerkiksi viikkonumeroina, jonka 
jälkeen kalenteriin piirretään kullekin tehtävänimikkeelle jana. Jana kertoo tehtävien 
aloitus- ja lopetushetken ja sitä kautta myös tehtävän keston. [1]  
Vahvuuksia jana-aikataulussa on sen selkeys ja yksinkertaisuus. Heikkoudet jana-
aikataulun ominaisuuksissa liittyvät taas aikataulun laadun tarkkailuun, tuotannon val-
vontaan sekä vaikeuteen esittää havainnollisesti tehtävien etenemistä ajan ja paikan suh-
teen. [1] 
Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaavio on vinoviiva-aikataulu, jossa tuotannon eteneminen kuvataan vino-
viivoilla ajan ja paikan suhteen (kuva 3). Tätä aikataulutyyppiä käytetään tyypillisesti 
koko hanketta kuvaavana yleisaikatauluna. [1] 
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Kuva 3. Vico Scedule Plannerilla laadittu paikka-aikakaavio 
Ennen aikataulun muodostamista kohde jaetaan osakohteisiin, joille valitaan suoritusjär-
jestys. Myös tuotanto pilkotaan eri tehtäviin, joiden väliset riippuvuudet selvitetään, ja 
jokaisen tehtävän kestot ja tehtävän vaatimat resurssit arvioidaan. Näin saadaan selville 
tehtävien suoritusjärjestys. [1] 
Kaavio muodostetaan asettamalla pystyakselille vasempaan reunaan esimerkiksi raken-
nuksen paikkoja, kuten kerroksia tai portaita. Vaaka-akselin yläreunaan merkitään aika 
viikkoina tai työpäivinä. Aikatauluun piirretään vinoviivoilla tehtävien kulku ajan ja 
paikan suhteen ja lisäksi vinoviivoihin kirjoitetaan tehtävänimike. Nämä viivat kertovat 
tehtävän kestot, suoritusjärjestykset ja tehtävien aikavälit. Viivan kaltevuus taas kertoo 
tuotantonopeuden; mitä jyrkempi kaltevuus, sitä nopeampi tuotanto. [1] 
Paikka-aikakaavion vahvuuksia ovat tuotantonopeuden havainnollistaminen, paikkatie-
don yhdistäminen aikatauluun ja näiden ominaisuuksien kautta tehtävien keskinäisen 
tahdistamisen mahdollisuus. Ko. aikataulun avulla on mahdollista myös varmistaa osa-
kohteiden riittävyys suunnitelmassa oleville töille. [1] 
Tuotantoaikakaavio 
Tuotantoaikakaavio on paikka-aikakaavion lisäksi toinen vinoviiva-aikataulu, joka on 
Suomessa yleisesti käytössä. Tässä aikataulussa tuotannon eteneminen kuvataan vino-
viivoilla ajan ja tuotannon määrän tai valmiusasteen suhteen. Kyseinen aikataulutyyppi 
soveltuu hyvin työvaiheiden tai yksittäisen tehtävän tuotantonopeuden valvontaan, kos-
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ka siitä on helppo nähdä työn valmiusaste ja toteutuksen poikkeavuudet suunnitelmista. 
[1] 
Kaavio muodostetaan yksinkertaisimmillaan sijoittamalla ensiksi pystyakselille joko 
valmiusastetta tai tuotantomäärä kuvaava palkki ja vaaka-akselille aika tunteina, työpäi-
vinä tai viikkoina. Seuraavaksi piirretään suunniteltu toteutus vinoviivalla aloitushetkes-
tä työn valmistumiseen, minkä jälkeen piirretään reaaliaikaista toteutumaviivaa tehtävän 
edistyessä. [1] 
Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti on kuva, josta voidaan esittää selkeästi työvaiheiden tai osakohteiden 
valmiusasteet joko väreillä, rasteilla tai molemmilla (kuva 4). Valvontavinjettiä käyte-
täänkin nimensä mukaan töiden etenemisen valvontaan. [1] 
 
Kuva 4. Matriisimuotoinen valvontavinjetti [1] 
Matriisimuotoinen valvontavinjetti muodostetaan merkitsemällä ensiksi pystyakselille 
valvottavat tehtävät ja vaaka-akselille osakohteet. Seuraavaksi matriisiruudukkoon mer-
kitään kunkin osakohteen suunniteltu aloitus- ja lopetusajankohta. Työn etenemistä seu-
rataan joko rastitusperiaatteella ja/tai värien avulla. Kun osakohteen työt on aloitettu, 
vedetään viiva ruudun yli. Kun työ on saatu päätökseen, vedetään ruudun yli toinen vii-




Toimintaverkko, toiselta nimeltään toimintakaavio, on harvoin käytössä rakennusalalla 
aikataulun esitysmuotona. Aikatauluohjelmistot sen sijaan hyödyntävät eri toiminta-
verkkotekniikoita. [1] 
Toimintaverkko muodostetaan yhdistämällä tehtäviä toiminnallisia riippuvuuksia ku-
vaavin merkinnöin. Tällöin kaikki tehtävät ovat osa verkostoa, eikä siihen jää irrallisia 
tehtäviä (kuva 5). Toimintaverkko on johdon työväline työnjärjestelyissä etenkin toistu-
vissa tuotannoissa. [1] 
 
Kuva 5. Toimintaverkon periaate [1] 
Toimintaverkkoja laaditaan yleensä hyödyntäen joko kriittisen polun menetelmää tai 
todennäköisyyksiin perustuvaa Program evaluation and reviewtechnique- eli PERT- 
menetelmää. [1] 
Lukujärjestys ja ajoitettu tehtäväluettelo 
Lukujärjestys ja ajoitettu tehtäväluettelo ovat selkeitä ja hyvin informaatiota antavia 
aikataulun esitystapoja. Ulkoasu lukujärjestyksessä on samanlainen kuin koululaisilla 
omissa lukujärjestyksissään. [1] 
Lukujärjestys sopii hyvin viikoittaisen tai kahden viikon jaksoissa tehtävään viikko-
suunnitteluun ja siinä määritellään, mitä tehdään missäkin ja kuka sen tekee. Suunnitel-
ma voidaan tehdä päivä- tai jopa tuntikohtaisesti (kuva 6). [1] 
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Kuva 6. Excel-ohjelmalla laadittu lukujärjestys 
Ajoitetussa tehtäväluettelossa seurattavat tehtävät on luetteloitu ja kunkin tehtävän aloi-
tus-, valmistumis- ja suoritusajankohdat on merkitty tehtävän viereen (kuva 7). [1] 
 
Kuva 7. Excel-ohjelmalla laadittu ajoitettu tehtäväluettelo 
2.4 Aikataulun laadinnan lähtötiedot, tehtävien ajoitus ja keston määrittely 
Aikataulun suunnittelua varten tarvitaan projektille lähtötiedot sekä tieto, minkä perus-
teella tehtävät ajoitetaan ja tehtävien kesto määritellään. Lähtötiedot koostuvat tehtävis-
tä, työsaavutuksista eli kapasiteeteista, työmenekeistä, suoritemääristä ja käytettävissä 
olevista resursseista. Tehtävien ajoituksen voi hoitaa ohjaavilla päivämäärillä, tehtävien 
välisillä riippuvuuksilla tai arvioimalla. [11] 
Tehtävät 
Tehtävällä tarkoitetaan joko työtä tai toimintaa, jota tarvitaan projektin läpiviemiseen. 
Tehtävät voivat koostua yhdestä tai useammasta työsuoritteesta. [11] 
Kapasiteetit ja menekit 
Kapasiteetti eli työsaavutus kertoo, kuinka paljon työtä tehdään päivässä. Menekki puo-
lestaan kertoo, kuinka paljon työn teko vie aikaa. Kapasiteetin yksikkö on yks/tv (yk-
sikköä/työvuoro) ja menekin yksikkö tth/yks (työntekijätuntia/yksikkö). [11] 
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Kapasiteetti- ja menekkitietoja löytyy esim. Rakennustiedon ylläpitämästä Aikataulukir-
ja 2013:sta. Lisäksi niitä voi koostaa toteutuneiden projektien työsaavutuksista. 
Määrät 
Määrät kertovat kuinka monta yksikköä työtä on tehtävä. Määrien yksiköitä on monia, 
kuten esimerkiksi m (metriä), m3 (kuutiota) ja kpl (kappaletta). [11] 
Resurssit 
Resursseja tarvitaan työn suoritukseen. Resursseilla tarkoitetaan työvoimaa, materiaale-
ja, laitteita ja koneita. [11] 
Ohjaavat päivämäärät 
Ohjaavia päivämääriä ovat pakkoalku ja -loppu päivämäärät, aikaisin alku ja -loppu 
päivämäärät sekä myöhäisin alku ja -loppu päivämäärät. Ohjaavia päivämääriä joudu-
taan käyttämään yleensä sopimusteknisistä tai työmaateknisistä syistä. Esimerkiksi ra-
kennuksessa on oltava katto ennen lumentuloa. [11] 
Riippuvuudet 
Riippuvuudet määräävät tehtävien toteuttamisjärjestystä. Riippuvuustyyppejä on neljä 
ja ne ovat loppu-alku-, loppu-loppu-, alku-alku- ja alku-loppuriippuvuus. Esim. loppu-
alkuriippuvuus tarkoittaa, kun edeltävä tehtävä on loppunut, voi seuraava alkaa. Riippu-
vuuksille voi myös määrittää keston, mikä tuo pelivaraa tehtävien suorittamiselle. [11] 
Keston määrittely 
Tehtävän kestoa voidaan määritellä arvioimalla, laskemalla työmäärän ja kapasiteetin 
avulla tai laskemalla työmäärän, resurssien ja työmenekkien avulla. Kestot on mahdol-






Keston määrittäminen määrän ja kapasiteetin avulla: 
 Ensin arvioidaan tehtävän suoritemäärä. Esim. tasoitetaan seinää 200 m2. 
 Seuraavaksi arvioidaan työryhmä ja sen työsaavutus. Esim. 2 miestä tasoittaa 
seinää 163 m2 työvuoron aikana. 
 Tehtävän kesto saadaan jakamalla määrä kapasiteetilla. Esim. seinien tasoitus 
kestää 2 mieheltä 1,2 työvuoroa (200 m2/ 163 m2/tv=1,2 tv). 
Keston määrittäminen määrän, resurssien ja menekkien avulla: 
 Ensin arvioidaan tehtävän suoritemäärä. Esim. laatoitetaan seinää 50 m2. 
 Seuraavaksi arvioidaan työryhmä ja sen työmenekki. Esim. työryhmä on 2 mies-
tä ja työmenekki on 0,64 tth/m2 
 Työmäärä lasketaan kertomalla suoritemäärä työmenekillä. Esim. seinän laatoi-
tuksen työmäärä on 32 tuntia (50 m2*0,64 h/m2=32 h). 
 Tehtävän kesto saadaan jakamalla työmäärä resurssien määrällä ja työvuoron pi-
















3 Tietoja yrityksestä ja yrityksen nykytila aikataulusuunnittelussa 
Taloykköset Oy on vuonna 2005 perustettu joensuulainen rakennusliike, jolla on raken-
nusliiketoimintaa Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja vuoden 2014 alusta myös Lahden ta-
lousalueilla. Yrityksen kotipaikka sijaitsee Joensuussa, missä suurin osa toiminnasta 
tapahtuu. Toiminta-ajauksena on olla ”yksilöllinen asuntorakentaja”, mikä kertoo eri-
koisosaamisesta rakentaa yksilöllisiä asuntoja asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Yrityksen toiminta-alueena ovat pientalourakointi ja perustajaurakointi. Perustajaura-
kointiin kuuluu rivi- ja kerrostaloyhtiöt sekä paritalot. Pääsääntöisesti rakentaminen 
tapahtuu suurelementeistä. Lisäksi talomyynti, korjausurakointi sekä asuntojen vuok-
raus täydentävät toimintaa. Asiakaskuntaan kuuluvat asuntojen ostajat, pientalorakenta-
jat ja asunto-osakeyhtiöt. 
Liikevaihto yrityksellä on 4–5 miljoonaa euroa ja henkilöstöön kuuluu 15–20 työnteki-
jää riippuen työtilanteesta. Nykytasolla valmistuu 35–45 asuntoa vuosittain. Tähän 
mennessä on toteutettu tai työn alla yli 20 pari- ja rivitalokohdetta ja yhteensä 140 asun-
toa. Lisäksi yritys on urakoinut kymmeniä omakotitaloja.  
Nykytila aikataulusuunnittelussa 
Hankesuunnitteluvaiheessa yritys koostaa saatujen rakennussuunnitelmien pohjalta 
määräluettelot, joiden perusteella tehdään kustannussuunnitelmat ja päärakennusvaiheet 
sisältävät rakennusaikataulut. Työmaan vastaava mestari tarkentaa aikataulua juuri en-
nen rakentamista ja päivittää sitä rakentamisen aikana. 
Taloykköset Oy on suunnitellut lähivuosina laajentavansa toimintansa koskemaan myös 
asuinkerrostaloprojekteja, mikä antoi aihetta kartoittaa mahdollisia käyttöön otettavia 
aikatauluohjelmia, sillä tällä hetkellä rakennushankkeiden aikataulutus perustuu karke-
aan Excel-pohjaiseen aikataulutukseen. Tähän mennessä aikataulutus ei ole ollut kovin 
kriittinen asia, koska yritys on toiminut pääsääntöisesti perustajaurakoitsijana. 
Excel -pohjaisessa aikataulusuunnittelussa resurssisuunnittelu, kustannusten aikataulut-
taminen ja aikataulun kriittisen polun hahmottaminen on ollut hankalaa. Tästä syystä 
yritys halusi kartoittaa suomenkielisiä aikatauluohjelmia, joilla voi laatia hankesuunnit-
telu- ja rakennusvaiheessa joustavasti aikataulut huomioiden myös suuremmat kohteet, 
kuten kerrostaloprojektit. Ohjelman tulisi olla selkeä- ja helppokäyttöinen. 
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4 Aikatauluohjelmien esittely 
Aikataulusuunnittelua varten on tehty muutamia ohjelmistoja, jotka helpottavat aikatau-
lujen laadintaa sekä esittämistä. Ohjelmat laskevat annettujen määräluetteloiden, riippu-
vuuksien ja ladattujen tai itse syötettyjen menekkitietojen pohjalta työvaiheiden kestot. 
Tässä luvussa on esitelty vuonna 2014 käytössä olevia aikatauluohjelmia. 
4.1 Rakennusalalle suunnattuja aikatauluohjelmia 
PlaNet+ 
PlaNet+ on projektinhallintaohjelmisto, joka on tarkoitettu erityisesti rakennushankkei-
den suunnittelun ja ohjauksen apuvälineeksi. Perinteisen jana-aikataulun lisäksi sillä voi 
laatia paikka-aikakaavioita sekä hankinta- ja kalustoaikatauluja. Ohjelmistossa on myös 
kattavat työkalut aikataulujen seurantaan ja raportointiin. [7] 
Ohjelmisto on osa Planet-tuoteperhettä, johon kuuluu Planetin perusversio, perusversi-
osta laajennettu Planet+, Planet Viewer -lukuohjelma, Planet Server 
-tietokantaympäristö sekä Planet Analyst projekti-tietokannan analysointiin tarkoitettu 
ratkaisu. [8] 
PlanMan Project 
PlanMan Projectin on kehittänyt PlanMan Oy. Valmistajan tietojen mukaan se on mo-
nipuolinen ja uusinta tekniikkaa hyödyntävä projektinhallintaohjelmisto, joka soveltuu 
erityisen hyvin rakennusalalle. Ohjelmiston käyttöliittymä mahdollistaa joustavan pro-
jektisuunnitelmien muokkauksen ja tarkastelun eri näkökulmista ja se on helposti sovi-
tettavissa käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Ohjelmiston erityispiirteenä on karttakäyttöliit-
tymä, joka mahdollistaa projektien ja tehtävien esittämisen kartta- ja ilmakuvapohjalla. 
[9] 
Ohjelman ensimmäinen versio julkistettiin vuonna 2010, mutta tuote on kehittynyt vuo-
sittain julkaistuilla päivityksillä. Ohjelmistolla on samankaltainen sisarohjelmisto TCM 




TCM Planner on Tocomanin kehittelemä projektinhallintaohjelma, joka on kehitetty 
erityisesti rakennusprojektien aikataulusuunnitteluun ja ohjaukseen. Valmistajan tieto-
jen mukaan ohjelman on nykyaikainen ja helppokäyttöinen ja sen käyttäjiin kuuluvat 
niin perustajaurakoitsijat, urakoitsijat kuin rakennuttajatkin. [3] 
Tällä aikataulusuunnitteluohjelmalla voi tehdä yksinkertaisia jana-aikatauluja tai vaati-
vammissa kohteissa monipaikkaisia paikka-aikakaavioita. Aikataulujen suunnittelu on-
nistuu sekä suoritepohjaisesti että resurssipohjaisesti. Tehtävä- ja resurssirekisteri mah-
dollistavat sen, ettei kaikkia tietoja tarvitse syöttää aina uudestaan vaan tiedot ovat no-
peasti poimittavissa uusiin suunnitelmiin. Lisäksi ohjelmassa on ominaisuus, mikä 
mahdollistaa tehtävien näytön kartalla. Tämä voi monessa tilanteessa selkeyttää suun-
nittelemista, jos työtehtäviä on hajautettuna isolla alueella. [3] 
Aikataulujen seurantaan on käytössä toteutumamatriisi, tilanneviivat suhteessa suunni-
telmiin ja tavoitteisiin, tavoiteaikataulu ja toteutumataulukko, johon toteutuman voi 
kirjata esimerkiksi viikoittain. Lisäksi ohjelma laskee toteutumat joko keston, määrän, 
tuntien tai kustannusten perusteella. Työvoiman käyttöä voi taas seurata työvoimavah-
vuuskuvaajista. [3] 
Ohjelmisto toimii itsenäisenä työasemaratkaisuna, mutta se on mahdollista integroida 
Tocomanin tuoteperheeseen, kuten esimerkiksi TCM Tuotantoon. TCM Tuotannosta 
aikatauluohjelma saa tehtäville suoraan suoritteet, määrät ja sijainnit. [3] 
TCM Planneriin on liitetty RATU-toiminnallisuus, joka mahdollistaa, ettei nimikkeitä, 
työsaavutuksia eikä työryhmiä tarvitse enää etsiä kirjasta, vaan ne on poimittavissa oh-
jelman valintalistasta. Ratu Aikataulukirjan talonrakentamisen yleisaikataulukirja on 
ladattavissa TCM Planner -viitetiedostona Rakennustiedon kotisivuilta. [4] 
Tocoman tarjoaa ohjelmistojen lisäksi asiantuntijapalveluita, joilla voi varmistaa ohjel-
miston käyttöönoton onnistumisen. Palveluihin kuuluvat asiakaskohtaiset mallit ja oh-
jeistus, erilaisten liittymien konsultointi, asennuspalvelut, peruskoulutukset, jatkokoulu-




Vico Schedule Planner 2013 
Vico Schedule Planner on sijaintipohjainen rakennusalan tuotannonsuunnittelu ja 
-ohjausjärjestelmä. Ohjelma hyödyntää sijainteja, laskettuja määriä ja työsaavutuksia 
laskettaessa aikatauluja. Schedule Planner on osa Vico Office 5D BIM -ratkaisua, mutta 
sitä voidaan käyttää myös erillisenä ohjelmistona. [5] 
Ohjelma on päivitetty versio Vico Controlista ja on ulkoasultaan ja toiminnoiltaan lähes 
samanlainen kuin Control. Integroimalla Vico Officeen, ohjelmalla voi tehdä mallipoh-
jaista kustannus- ja aikataulusuunnittelua, eli tuoda lähtötiedot suoraan 3D-malleista. 
Vicon ohjelmistot ovat moduulipohjaisia, joten asiakas voi rakentaa mieleisensä koko-
naisuuden eri moduuleista ja valitsemalla joko konekohtaisia tai kelluvia lisenssejä. [6] 
4.2 Muita aikataulusuunnittelussa käytettäviä ohjelmia 
Microsoft Project 
Ohjelma kuuluu Microsoft Office tuotesarjaan ja on ainoa projektinhallintajärjestelmä, 
joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä muiden Microsoft-sovellusten ja pilvipalve-
luiden kanssa. Ohjelma ei sisälly Microsoft Officen tuotepaketteihin, vaan se on ostetta-
vissa erikseen. [10] 
Microsoft Project on kehitetty yleiseen projektin hallintaan. Ohjelmalla voidaan laatia 
kaavioita ja taulukoita, lisätä kuvia ja linkkejä sekä tehdä raportteja. Lisäksi suunnitel-
mat ja raportit voidaan viedä esitettäväksi mihin tahansa grafiikkaa näyttävään ohjel-
maan. [10] 
Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat 
Aikataulusuunnittelussa voidaan käyttää myös perinteisiä tekstinkäsittely- ja taulukko-
laskentaohjelmia. Nämä ohjelmat eivät kuitenkaan ole käytännöllisiä suurissa ja tark-
kuutta vaativissa projekteissa, koska suunnitelmat altistuvat helposti käyttäjän virheille. 
Nämä ohjelmat soveltuvat kuitenkin hyvin muiden ohjelmistojen rinnalla käytettäväksi. 
Tekstinkäsittelyohjelmilla voidaan useimmiten luoda taulukoita, jotka soveltuvat yksin-
kertaisten aikataulujen esittämiseen. Kyseisiä ohjelmia ovat esim. Microsoft Word ja 
Abiword. [1] 
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Taulukkolaskentaohjelmien funktiot ja ohjelmointirajapinta mahdollistavat pitkällekin 
automatisoitujen janakaavioiden ja vinjettiaikataulujen luomisen, mutta alttius käyttäjän 
virheille on taulukkolaskennan heikkous. Taulukkolaskentaohjelmista tutuin lienee Mic-
rosoft Excel. [1] 
5 Ohjelmistojen vertailu 
5.1 Aineisto ja menetelmät 
Ohjelmistojen vertailussa minulla oli käytettävissä Vico Schedule Planner Standart 
2013, PlaNet+ 6.3, TCM Planner 2.0 ja PlanMan Project 2013:n demoversio. Kolmessa 
ensimmäisessä ohjelmassa oli opiskelijalisenssi ja käytin kyseisiä ohjelmia koulun ko-
neelta käsin. Demoversion asensin kotikoneelle mutta versiosta oli poistettu tallennus-
ominaisuus. 
Vertailua varten kävin läpi jokaisen neljän ohjelman perustoiminnot ohjelmakohtaisten 
perustoiminnot sisältävien suomenkielisten käyttöohjeiden mukaisesti. Käyttöohjeet 
olivat kattavia ja selkeitä, mutta PlanMan Projectin käyttöohjeesta puuttui paikka-
aikakaavion laatiminen.  
Tässä vertailussa painopiste oli aikataulun laadinta janakaaviota ja paikka-aikakaaviota 
käyttäen, sekä aikataulun seuranta ja tulostaminen. Lisäksi vertailussa oli tärkeässä 
osassa ohjelmien käyttäjäystävällisyys.  
Kustannusten vertailua varten tiedustelin sähköpostitse ohjelmistojen lisenssihintoja 
ohjelmistotarjoajilta. 
5.2 Planet+ 6.3 
Projektinperustaminen 
Projekti perustetaan joko luomalla tyhjä projekti tai valitsemalla olemassa oleva projek-
ti/malliprojekti pohjaksi. Planet+-ohjelmisto sisältää muutaman malliprojektin. Projek-
tin voi avata myös tiedostosta tai Planet Serverin tietokannasta. Tiedostosta avattavia 
tiedostotyyppejä Planet-muodon lisäksi ovat Planet-varmuuskopiomuoto ja Microsoft 
Project MPD. 
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Kun projekti on luotu, avautuu ikkuna johon syötetään projektin tunnistetiedot kuten 
koodi ja nimi. Projektin perustiedot ja asetukset määritellään Projektitiedot -ikkunassa. 
Tietojen määrittelyn jälkeen määritellään tarvittaessa käytettävät kalenterit. Ohjelmassa 
on määritelty valmiiksi yksi 8-tuntinen, 5-päiväinen peruskalenteri, joka sisältää yleiset 
juhlapäivät vapaina. Näiden toimenpiteiden jälkeen Projekti tallennetaan, joko tiedos-
toon tai tietokantaan. 
Aikataulun laadinta 
Aikataulun laadinta alkaa tehtävien lisäyksellä. Tehtävät lisätään joko Tehtävä 
-ikkunassa (kuva 8), johon päästään esimerkiksi klikkaamalla kahdesti tehtäväjanakaa-
vion tehtävätaulukon selitesaraketta, tai kirjoittamalla suoraan tehtävätaulukon selitesa-
rakkeeseen. Tehtävät -ikkunassa tehtäville annetaan tehtävien tiedot, kuten tunnisteet, 
määrät, resurssit ja kapasiteetit. Tehtävien tiedot voi myös hakea ko. ikkunassa eri rekis-
tereistä koodin tai tunnisteen perusteella. Rekistereihin voi syöttää käsin esim. raken-
nusalan nimikkeistöt tai rekisterit voidaan hakea jostain toisesta projektista. Ohjelmassa 
on käytössä 6 rekisteriä jotka ovat tehtävä-, resurssi-, tapahtuma-, organisaatio-, toimit-
taja- ja tuoterekisteri. 
 
 
Kuva 8. Tehtävä -ikkuna Planet+-ohjelmassa 
Ajoittaminen tapahtuu, joko ohjaavilla päivämäärillä tai riippuvuuksilla. Nämä kum-
matkin voidaan määrittää joko suoraan tehtävätaulukossa tai tehtävä -ikkunassa. Tehtä-
vän kesto voidaan määrittää joko syöttämällä käsin arvio kestosta tai laskemalla kesto 
suoritemäärän ja kapasiteetin avulla. Ajoituksen, keston ja riippuvuudet voi määrittää 
myös hiirellä janakaaviossa ja paikka-aikakaaviossa (kuva 9). 
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Kuva 8. Janakaavio ja paikka-aikakaavio Planet+-ohjelmassa 
Paikka-aikakaavion laatimisen mahdollistamiseksi laaditaan paikkajako paikkajako–
ikkunassa (kuva 10). Paikkojen sijaintitasoja on käytössä vain kaksi. Paikkojen määrit-
telyn jälkeen määritellään aikataulutehtäville sijainti, missä paikassa tehtävää suorite-
taan. Tehtävien sijainnin ja keston perusteella tehtävä piirtyy joko nousevana tai laske-
vana viivana tai alueena paikka-aikakaavioon, riippuen määrityksistä. 
 
Kuva 10. Paikkajako -ikkuna Planet+ -ohjelmassa 
Aikataulun valvonta 
Aikataulun seurantaa varten voidaan syöttää toteutumatietoja sijaintitarkkuudella joko 
tehtäväjana-kaavion tehtävätaulukossa, Tehtävä -ikkunassa tai paikka-aikakaavion seu-
rantamatriisissa. Ohjelma vertaa toteutumatietoja seurantahetken suunnitelmiin ja näyt-
tää tämän perusteella janakaaviossa tilanneviivan. Mikäli seurantahetkeä ei ole vielä 
määritelty, se määritellään lisättäessä tilanneviivaa. 
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Toteutumia ja suunnitelmia voidaan verrata tavoitteisiin. Tavoitteita voi asettaa pitkin 
projektia joko koko projektille tai yksittäisille tehtäville. Esimerkiksi, jos toteutumat 
aiheuttavat tarvetta muuttaa suunnitelmia, voidaan uusia suunnitelmia verrata tavoit-
teeksi asetettuun alkuperäiseen suunnitelmaan. Tavoitteet asetetaan Tavoitteet –
toiminnolla.  
Tulostaminen 
Ohjelmassa voi tulostaa sekä raportteja että näkymiä. Näkymät tulostetaan Tulosta nä-
kymä –toiminnolla ja raportit Tulosta raportit –toiminnolla. 
Tulostaessa näkymiä määritellään ensin työpöydällä Muotoile näkymät –toiminnolla, 
mitkä elementit näkymässä näytetään tulosteessa, jonka jälkeen siirrytään esikatseluun. 
Esikatselussa Tulosteen ulkoasu –asetuksissa voidaan muokata esimerkiksi ylä- ja ala-
tunnisteet, marginaalit, sivumäärät ja rasteriselitteiden näkyminen. Lisäksi esikatseluti-
lassa voidaan muokata eri näkymäosioiden suhdetta toisiinsa siirtämällä hiirellä osioi-
den rajoja. Ko. tilassa on mahdollista myös kopioida näkymä leikepöydälle, tallentaa 
näkymä kuvana ja lisätä näkymään kuvia ja muistilappuja. 
Tulostettavia raportteja ovat Projektin perustiedot, rekisterit, hankinta- ja kalustoraportit 
ja tehtävien ajoitusraportit. Ennen tulostusta määritellään ylä- ja alaotsikot sekä mitä 
tietoja tulosteessa näytetään. 
Muut ominaisuudet 
 Ohjelmalla voi tehdä tehtäväaikataulujen lisäksi kustannus-, hankinta- ja kalus-
tosuunnitelmia, sekä niiden seurantaa.  
 Resurssintasaus -toiminnolla voidaan tasata resurssien käyttöä. 
 Moniprojekti -toiminnolla voidaan hallita kassavirtaaja tarkkailla resurssikuor-
mitusta usean eri projektin yli. 
Ohjelman näkymät koostuvat elementeistä ja yhdessä näkymässä voidaan käsitellä 1-5 
elementtiä. Elementit koostuvat elementtityypeistä (8 kpl) ja elementin tietotyypeistä 
(10 kpl): 
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 elementin tietotyypit: tehtävä, resurssi, tapahtuma, tehtävärekisteri, resurssire-
kisteri, tapahtumarekisteri, organisaatiorekisteri, toimittajarekisteri, tuoterekiste-
ri, hankinta, kalusto ja lasku 
 elementtityypit: taulukko, janakaavio, paikka-aikakaavio, allakka, PERT -
kaavio, kuvaaja, aikataulukko ja lomake.   
5.3 TCM Planner 2.0 
Projektin perustaminen 
Ohjelman käynnistyttyä avautuu tyhjä projekti ja oletusnäkymät. Ensimmäiseksi projek-
tille annetaan koodi, nimi, seurantahetki sekä tiedostotyyppi projektin ominaisuudet -
valikossa. Projektin ominaisuuksista on hyvä tarkistaa myös oletusasetukset ennen aika-
taulutehtävien luomista. 
Ohjelman mukana tulee muutamia malli- ja esimerkkiprojekteja, joita voi hyödyntää 
projektin luomisessa. Malliprojektista voidaan kopioida projektiin tietoja kuten näkymät 
ja tyylitiedot, mutta myös yksittäisiä tehtäviä ja kokonaisia tehtävärakenteita. Tämän 
lisäksi myös muista projekteista voidaan tuoda tietoja. Näitä ovat esimerkiksi näkymät, 
tehtävä- ja resurssirekisterit, kenttämääritykset, kalenterit ja paikat. 
Uusi projekti sisältää oletuksena kalenterin, johon on määritelty viiden päivän 8 tunti-
nen työviikko sisältäen vapaina yleiset juhlapyhät. Kalenteria voi tarvittaessa muokata 
ja kalentereita voi määrittää myös useampia.  
Aikataulun laatiminen 
Aikataulun laadinta aloitetaan laatimalla aikataulutehtäviä. Tähän on muutamia eri toi-
mintatapoja. Tehtävien tietoja voidaan syöttää käsin, kopioida malliprojekteista, tuoda 
tehtävärekisteristä tai leikepöydän kautta muista projekteista. Lisäksi ohjelman Ratu -
toiminnallisuus mahdollistaa tehtävien poimimisen suoraan Ratu -tehtävärekisteristä. 
Valmiiden tehtävien tai suoritteiden tiedot tulevat kyseessä olevien lähteiden rekistereis-
tä.  
Mikäli TCM Planner on integroitu TCM Tuotantoon, voidaan kustannuslaskelmasta 
tuoda tiedot TCM Tuotannon kautta suoraan aikataulun lähtötiedoiksi tehtävärekisteriin 
ja resurssirekisteriin. Kaikkia tietoja, kuten määrätietoja ei saa enää muokata TCM 
 26 
Plannerissa, paitsi jos hankkeen irrottaa tietokannasta. Hanketta ei voi enää palauttaa 
tietokantaan jos kiellettyjä muutoksia, kuten määrien muokkausta tehdään. 
Kun tehtävät on luotu, ne jäsennellään ja niille annetaan alustava suoritusjärjestys hie-
rarkiaa hyödyntämällä. Resurssit lisätään joko tehtäväelementissä, resurssielementissä 
tai käyttämällä resurssipaneelia. Tehtävät ovat piirtyneet automaattisesti janakaavioon, 
joka päivittyy sitä mukaa kun muutoksia tehdään. Tämän jälkeen tehtävät ajoitetaan.  
Tehtävien ajoituksessa voidaan käyttää ohjaavia päivämääriä, riippuvuuksia ja tehtävien 
pilkontaa. Lisäksi tehtävä voidaan ajoittaa siirtämällä hiirellä tehtävää janakaaviossa 
(kuva 11). Tehtävien keston voi määritellä syöttämällä keston käsin tehtäväelementtiin, 
hiirellä janakaaviossa, mitoittavien resurssien mukaan tai mitoittamalla määrän ja kapa-
siteetin mukaan. 
 
Kuva 9. Janakaavio ja paikka-aikakaavio TCM Planner -ohjelmassa 
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Paikka-aikakaavion laatiminen aloitetaan paikkajaon määrittelyllä. Paikat määritellään 
Paikka -välilehdellä (kuva 12), jossa syötetään paikkojen tiedot ja asetetaan ne oikeille 
hierarkiatasoille. Sijaintitasoja on käytettävissä kuusi. Tämän jälkeen määritetään tehtä-
väelementissä tehtäville suorituspaikka ja määritetään näytetäänkö tehtävä paikka-
aikakaaviossa. Myös tehtävien muokkaus, ajoitus, lisäys sekä poisto on mahdollista ko. 
kaaviossa, ellei kaavio ole alisteinen tehtäväelementille. Tehtäväelementille alisteisessa 
paikka-aikakaaviossa tehdyt muutokset näkyvät myös tehtäväelementissä ja tätä kautta 
myös janakaaviossa.  
 
Kuva 10. Paikka -välilehti TCM Planner -ohjelmassa 
Aikataulun valvonta 
Aikataulun toteutumia voidaan kirjata, joko toteutuneina määrinä tai valmiusasteena. 
Toteutuneiden määrien kirjaus tapahtuu toteumataulukossa ja valmiusasteet tehtäville 
voi kirjata joko tehtäväelementissä tai janakaaviossa. Toteutumia voidaan myös seurata 
toteumamatriisissa. Toteutumien ja seurantahetken perusteella ohjelma piirtää janakaa-
vioon tilanneviivan, josta on helppo seurata, ovatko tehtävät mahdollisesti myöhässä tai 
edellä aikataulua. Tilanneviivoja voi olla myös useita eri aikaväleillä, jolloin on helppo 
arvioida ovatko esim. mahdollisten myöhästymisten vaikutukset korjaantumassa.  
Ohjelmassa on myös hälytystoiminto ja mahdollisuus verrata seurantahetken suunnitel-
mia tavoitteisiin, joita ovat esim. alkuperäiset suunnitelmat. Hälytystoiminto hälyttää, 
jos jotain tehtävää ei ole aloitettu suunnitelman mukaisesti. 
Tulostaminen 
Kaikki aikataulut voi tulostaa kirjoittimelle tai tallentaa pdf-muotoon. Lisäksi tietoja 
voidaan kopioida kuvina leikepöydälle joko kokonaisina näkyminä tai pelkkinä kaa-
viona. Tällöin tietoja on helppo siirtää muihin ohjelmiin kuten tekstinkäsittelyyn. Lisäk-
si tulosteen esikatselussa tulostusnäkymän voi tallentaa kuvana suoraan tiedostoon. 
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Tulosteeseen lisätään ylä- ja alaotsikot, ja tulosteen ulkoasua voidaan muokata moni-
puolisesti. Ohjelma sivuttaa tulosteen automaattisesti tarvittavalle sivumäärälle. Käyttä-
jä voi myös käyttää pakkosivutus -toimintoa ja lisäksi piilottaa tulosteesta tietoja joita ei 
halua näkyvän. 
Muut ominaisuudet 
Aikataulun seurannan lisäksi ohjelmalla voi seurata kustannusten kehittymistä ja verrata 
niitä lopullisiin kustannuksiin. Tämä onnistuu vain, jos suoritteille ja resursseille on 
määritelty yksikköhinnat tai tehtäville kokonaishinnat. Myös tulojen seuranta on mah-
dollista. 
TCM Plannerin näkymät koostuvat elementtitaulukoista ja kaavioista. Elementtien ja 
kaavioiden variaatioilla voidaan luoda helposti lisää tarvittavia näkymiä, kuten suorite-
janakaavioita: 
 elementtejä: tehtävä, resurssi, tehtävärekisteri, resurssirekisteri, riippuvuus, 
paikka, aikaväliarvot, suorite, tilanne ja tilanneviiva 
 kaavioita: janakaavio, lomake, aikataulukko, kuvaaja, matriisi ja kartta. 
Ohjelman yksi hieno ominaisuus on kartta -ominaisuus (kuva 13). Tehtäville ja resurs-
seille voidaan määrittää paikka tai alue kartalta. Tällöin projektin kokonaisuuden hah-
mottaminen helpottuu, etenkin jos projekti on jakautunut useaan eri osoitteeseen.  
 
Kuva 11. Karttanäkymä TCM Planner -ohjelmassa 
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5.4 PlanMan Project 2013 
Projektin perustaminen 
Ohjelmankäynnistyttyä avautuu tyhjä projekti ja oletuskaaviona avautuu tehtäväja-
nakaavio. Projektin tiedot määritetään projekti -ikkunassa syöttämällä projektin koodi ja 
nimi, sekä alkamis- ja seurantahetki. Tallennettaessa projektille annetaan tiedostonimi. 
Tämän jälkeen määritetään kalenteri. Uuteen projektiin on määritelty valmiiksi kaksi 
kalenteria. Toinen on 5-päiväinen 8 tunnin peruskalenteri sisältäen juhlapyhät vapaina 
ja toinen on 7-päiväinen 24 tunnin kalenteri. Kalentereita voi tarvittaessa muokata va-
paasti tai niitä voi laatia myös lisää. 
Aikataulun laadinta 
Aikataulutehtävien laadinta onnistuu piirtämällä hiirellä janakaavioon jana, syöttämällä 
tehtävän tiedot käsin tehtävätaulukkoon ja lisäämällä tehtäviä suoraan tehtävärekisteris-
tä tai malliprojekteista. Ohjelman mukana tulee muutamia malliprojekteja, joista voi 
poimia yksittäisiä tehtäviä tai tehtäväkokonaisuuksia aikataulutehtäviksi. Näiden lisäksi 
tehtäviä voi tuoda leikkaa/liitä-toiminnolla myös Excel-taulukosta. Tehtävien luomisen 
jälkeen ne on hyvä jäsennellä ja laittaa suoritusjärjestykseen hierarkiaa apuna käyttäen. 
Kun aikataulutehtävät on laadittu, ne voidaan ajoittaa ohjaavilla päivämäärillä, tehtävä-
janaa siirtämällä ja riippuvuuksia asettamalla. Tämän jälkeen tehtäville määritetään re-
surssit joko tehtävätaulukon resurssit -sarakkeesta, resurssitaulukosta, lisäämällä resurs-
sipaneelista tai gallerian resurssipaneelista. Tämän jälkeen tehtävien kestot voidaan mi-
toittaa määrän ja kapasiteetin mukaan, mitoittavien resurssien mukaan, syöttämällä kes-
ton arvio tehtävätaulukkoon tai venyttämällä tehtäväjanaa hiirtä käyttäen. Alla olevassa 




Kuva 14. Janakaavio ja paikka-aikakaavio PlanMan Projekt -ohjelmassa 
Hallussani olevat käyttöohjeet eivät käsitelleet paikka-aikakaavion laatimista, mutta 
kokeilin laatia kaavion TCM Plannerin käyttöohjeiden mukaisesti ja huomasin Planman 
Projectin paikkajaon määrittelyn ja aikataulun laadinnan noudattavan samoja periaattei-
ta kuin TCM Plannerissa. Myös sijaintitasoja on käytettävissä kuusi. TCM Plannerista 
poiketen PlanMan Projektissa paikkajaon määrittely tapahtuu paikkaelementin taulu-
kossa. 
Aikataulun valvonta 
Aikataulun valvontaa varten projektille syötetään työmaan toteumatietoja. Yksittäiselle 
tehtävälle voidaan syöttää valmiusaste janakaaviossa hiiren avulla tai valitsemalla teh-
täväjanan päältä pikavalikosta valmiusaste. Toteumatietoja voi myös syöttää kerralla 
useammalle tehtävälle. 
Toteumatietojen syötön jälkeen määritetään projektin seurantahetki,( jos sitä ei ole vielä 
määritelty,) ja seurantaviiva. Seurantaviiva noudattaa yleisesti seurantahetkeä. Poik-
keuksia ilmenee silloin kun toteuma ei ole edennyt seurantahetkeen tai toteuma on kir-
jattu seurantahetkeä myöhemmäksi. Seurantaviiva havainnollistaa, milloin tehtävä on 
myöhässä tai etuajassa. 
Suunnitelmien valvontaan on käytössä tavoiteominaisuus. Kun projektin suunnitelma on 
saatu valmiiksi, suunnitelma asetetaan tavoitesuunnitelmaksi. Myöhemmin voidaan 
verrata muuttuneita suunnitelmia alkuperäiseen.   
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Tulostaminen 
Kaikki aikataulut voi tulostaa kirjoittimelle tai tallentaa pdf-muotoon. Lisäksi tietoja 
voidaan kopioida kuvina leikepöydälle. Tämä voidaan tehdä kokonaisille näkymille tai 
pelkille kaavioille. Tällöin tietoja on helppo siirtää muihin ohjelmiin kuten tekstinkäsit-
telyyn. Lisäksi tulosteen esikatselussa tulostusnäkymän voi tallentaa kuvana suoraan 
tiedostoon. 
Tulosteeseen lisätään ylä- ja alaotsikot ja tulosteen ulkoasua voidaan muokata monipuo-
lisesti. Ohjelma sivuttaa tulosteen automaattisesti tarvittavalle sivumäärälle. Käyttäjä 
voi myös käyttää pakkosivutus -toimintoa ja lisäksi piilottaa tulosteesta tietoja joita ei 
halua näkyvän. 
Muut ominaisuudet 
PlanMan Projectin näkymät koostuvat elementtitaulukoista ja kaavioista. Elementtien ja 
kaavioiden variaatioilla voidaan luoda helposti lisää tarvittavia näkymiä: 
 elementit: projekti, tehtävä, resurssi, tehtävärekisteri, resurssirekisteri, riippu-
vuus, paikka ja aikaväliarvot 
 kaaviot: Janakaavio, lomake, aikataulukko, kuvaaja, matriisi ja kartta. 
Käyttöohje ei käsitellyt karttaominaisuutta, mutta kartan käyttö toimii samalla tavalla 
kuin TCM Plannerissa.   
5.5 Vico Schedule Planner 2013 
Projektin perustaminen 
Aikataulun laadinta alkaa projektin perustamisella. Jos käyttäjällä on kustannuslasken-
nasta saadut määräluettelot oikean muotoisessa Excel-siirtotiedostossa, tuodaan projek-
tin tiedot suoraan siitä. Tässä tapauksessa siirtotiedostoa ei ollut, joten aloitin aikataulun 
laatimisen tyhjään projektiin, johon syötin projektin perustiedot kuten projektin nimen, 
alkamisajankohdan ja suunnittelijan nimen. 
Seuraavaksi määritellään projektille paikkajako. Paikkajaon voi tehdä joko projektin 
asetuksissa tai suoraan paikka-aikakaaviossa. Paikkajaon laatimisen jälkeen laaditaan 
määräluettelo (kuva 15), jonka pohjalta aikataulua aletaan laatia.  
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Määräluettelon laatimiseen on muutamia eri mahdollisuuksia. Määrät voidaan syöttää 
käsin, kopioi/liitä -toiminnolla Excel-tiedostosta, tai tuoda tuonti –komennolla joko Ex-
cel-, XML-, Schedule Planner- tai MS Project-tiedostoista. Näiden lisäksi on mahdollis-
ta tuoda määrät myös suoraan 3D mallinnuksesta, jos ohjelma on integroitu Vico Offi-
ceen. Itse laadin oman määräluettelon Excel-taulukkoon ja siirsin sen kopioi/liitä –
toiminnolla ohjelmaan. Taulukon täytyy olla juuri oikean muotoinen, jotta ohjelma hy-
väksyisi sen. Määräluettelo sisältää suoritteiden koodit, nimet, menekit, mahdolliset 
kustannustiedot ja määrät paikkajaon mukaisesti määriteltyinä. 
 
Kuva 12. Määräluettelo Schedule Planner -ohjelmassa 
Ennen itse aikataulun laadintaa on hyvä muokata käytettävä kalenteri vastaamaan todel-
lisuutta. Peruskalenterissa on oletuksena asetettu työajaksi 8 h päivässä viitenä päivänä 
viikossa. Perinteiset juhlapyhät on määritelty vapaapäiviksi, mutta muita vapaapäiviä, 
kuten lomia ei ole määritelty.  
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Aikataulun laadinta 
Aikataulutus aloitetaan luomalla aikataulutehtäviä. Aikataulutehtävät tehdään määrä-
luettelossa niputtamalla samalle tehtävälle kuuluvia suoritteita. Suoritteita voi lisätä ja 
poistaa myöhemmin. Tämän jälkeen tehtävät laitetaan suoritusjärjestykseen helpotta-
maan havainnollistamista. Samaan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat tehtävät voi yhdis-
tää ns. summatehtäväksi. Tällaisia ovat esimerkiksi runko- ja vesikattovaiheet. Luodut 
tehtävät näkyvät nyt sekä paikka-aikakaaviossa että janakaaviossa, mutta kaikki tehtävät 
alkavat vielä samasta alkuhetkestä.   
Kun tehtävät on luotu, niille asetetaan riippuvuudet ja resurssit. Riippuvuuksia voi aset-
taa paikka-aikakaaviossa (kuva 16), janakaaviossa, riippuvuusnäkymässä ja Tehtävien 
muokkaus -ikkunassa (kuva 17). Resurssien asettaminen tehtäville onnistuu myös edellä 
mainituissa, lukuun ottamatta riippuvuusnäkymää. Kaikki aikataulujen suunnittelu ta-
pahtuu ohjelman ollessa suunnittelutilassa. 
 
Kuva 13. Janakaavio ja paikka-aikakaavio Schedule Planner -ohjelmassa 
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Kuva 14. Tehtävien muokkaus -ikkuna Schedule Planner -ohjelmassa 
Kun kaikki edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, ohjelma on laskenut ja laatinut 
alustavan aikataulun sekä janakaavioon että paikka-aikakaavioon käyttäen annettuja 
riippuvuuksia, resursseja, menekkejä ja määrätietoja.  
Aikataulun optimointi 
Alustava aikataulu ei välttämättä ole toimiva sellaisenaan. Siinä saattaa olla esim. liikaa 
päällekkäisyyksiä, resurssien ylikuormitusta tai aikataulu voi olla liian pitkäkestoinen. 
Resurssien käyttöä voi seurata resurssikuvaajasta ja tehtävien päällekkäisyydet on help-
po havaita paikka-aikakaaviossa. Aikataulun toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida 
toteutuskelpoisuuslokin avulla. 
 Aikataulun optimointi onnistuu helposti paikka-aikakaaviossa muokkaamalla tehtävien 
aloitushetkeä, lopetushetkeä ja kestoa. Tehtävän kestoa voi säätää vain muokkaamalla 
joko työsaavutuskerrointa, menekkitietoja tai työryhmän koostumusta tai kokoa. Paik-
ka-aikakaaviossa voi myös jakaa tehtävän osiin, ja tehtävän eri osien resursseja on mah-
dollista muokata. Tämä tosin onnistuu myös Tehtävien muokkaus -ikkunassa. 
Aikataulun valvonta 
Työmaan aikataulun valvontaan ja ohjaukseen on käytössä matriisimuotoinen valvonta-
vinjetti, johon syötetään toteumatiedot työmaalta. Näitä tietoja ovat toteutunut aloitus-
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hetki, toteutunut lopetushetki, valmiusaste joko prosentteina tai määrätietona ja valvon-
tahetken päivämäärä.  
Ohjelma näyttää toteumatiedot paikka-aikakaaviossa pisteviivalla ja janakaaviossa seu-
rantaviivana. Lisäksi ohjelma laskee toteutuneista työsaavutuksista aikataulutehtäville 
ennusteet, jotka perustuvat toteutuneisiin resursseihin ja tehtävien kestoon. Ennuste nä-
kyy paikka-aikakaaviossa katkoviivalla. 
Saatujen valvontatietojen ja ennusteiden pohjalta voidaan tarvittaessa ryhtyä toimenpi-
teisiin, jotta aikataulussa pysyttäisiin. Toteutumien syöttö ja aikataulun seuranta tapah-
tuu ohjaustilassa. 
Tulostaminen 
Kaikki näkymät voidaan tulostaa tulostuksen esikatselussa. Valitaan työkaluriviltä ha-
luttu näkymä, aukaistaan esikatselu ja määritellään esikatselun rajausasetuksissa tulos-
teen ylä- ja alaotsikot. Kyseisessä Rajausasetukset –ikkunassa voi myös määritellä arkin 
suunnan, näkymän skaalauksen, paperin koon, sivujen numeroinnin ja janakaaviota 
koskien yhdellä sivulla näytettävien rivien määrä. Lisäksi voidaan määritellä pysty- ja 
vaakasivujen määrä, joka mahdollistaa kaavioiden näyttämisen perättäisillä sivuilla la-
kanana. 
Ohjelman muita ominaisuuksia 
Ohjelmalla voi aikataulutehtävien lisäksi laatia myös hankinta-aikatauluja. Hankintateh-
tävän laadinta tehdään määräluettelossa joko valmiista aikataulutehtävistä tai niputta-
malla suoritteista kuten aikataulutehtävät. Hankintatehtävät näkyvät janakaaviossa eri-
laisina symboleina, joiden merkityksiä ovat esim. tarjouspyyntö ja toimitus. Hankinta-
aikataulua valvotaan hankintatehtävien valvontavinjetin avulla. 
Projektin ohjaukseen on valvontavinjetin lisäksi käytössä ominaisuus joka hälyttää jos 
häiriöitä ilmaantuu. Hälytyksen sattuessa ohjelma kertoo häiriön aiheuttajan ja syötetty-
äsi häiriön syyn ja mahdollisen reklamaatio muistutuksen, tiedot päivittyvät ohjaus-
suunnitelmalokiin. Ohjaussuunnitelmalokin pohjalta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimen-
piteisiin. 
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Jo aikaisemmin mainittujen näkymien ja kuvaajien lisäksi ohjelmassa on myös resurssi-




Aikataulun laadinta tapahtuu Planet, PlanMan Project ja TCM Planner -ohjelmissa sa-
moja periaatteita ja suoritusjärjestystä noudattaen. Kun edellä mainitut ohjelmat aloitta-
vat aikataulun laadinnan jana-aikataulusta, Vico Schedule Planner aloittaa aikataulun 
laadinnan paikka-aikakaaviosta. 
Tehtävien ja asetusten muokkaus tapahtuu Planet ja Schedule Planner -ohjelmissa  pää-
sääntöisesti omissa ikkunoissaan, kun taas PlanMan Project ja TCM Planner -ohjelmissa 
tehtäviä ja asetuksia muokataan samassa näkymässä, jossa laaditaan aikataulua. Samas-
sa näkymässä tehtävä muokkaus selkeyttää aikataulun laadintaa verrattuna omissa ikku-
noissaan laatimiseen. 
Schedule Plannerin etu tehtävien laadinnassa on se, että suoritteet, määrät sijainteineen 
ja kapasiteetit voidaan syöttää suoraan taulukosta yhdellä tiedonsiirrolla. Muissa ohjel-
missa suoritteet, määrät ja määrien sijainnit syötetään erikseen. TCM Plannerin etu on 
taas Ratu -toiminnallisuus, jolla voi hakea suoritteet, menekit ja resurssitiedot suoraan 
tehtäville. Lisäksi integroimalla ko. ohjelmat omiin tuoteperheisiin, määrien tuominen 
aikatauluun helpottuu ratkaisevasti verrattaessa kahteen muuhun ohjelmaan. 
Pääpainopiste Planetissa on jana-aikataulun laatimisessa ja Schedule Plannerissa paik-
ka-aikakaavion laatimisessa, kun taas PlanMan Project ja TCM Planner hoitavat jana-
aikataulun ja paikka-aikakaavion laatimisen tasapuolisesti. Tämä tekee viimeksi maini-
tut ohjelmat huomattavasti monipuolisemmiksi. 
Aikataulujen optimointi resurssikuvaajan ja paikka-aikakaavion avulla ei tuo ratkaisevia 
eroja eri ohjelmien välille. Yksi huomioitava ero on kuitenkin se, että Planetissa on 
mahdollista syöttää suoritemääriä vain kahden paikkatason tarkkuudella, jolloin tehtäviä 
ei voida määrittää isommissa projekteissa niin tarkasti kuin kolmella muulla ohjelmalla. 
Muissa ohjelmissa paikkatasoja on useampia. Planetin resurssientasaus -toiminto kui-
tenkin kompensoi tätä puutetta. 
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Aikataulun valvonta 
Toteutumatietojen syöttö ohjelmilla voidaan tehdä usealla tavalla, mutta käytön kannal-
ta niissä ei ole ratkaisevia eroja. Samoin toteutumien ja suunnitelmien seurantaan on eri 
työkaluja ja niillä omat vahvuutensa, joten ohjelmien paremmuusjärjestystä on vaikea 
arvioida valvonnan osalta. 
Tulostaminen 
PlanMan Projectilla ja TCM Plannerilla tulostaminen tapahtuu identtisesti ja näkymät 
voidaan tulostaa myös suoraan pdf-muotoon. Näkymien ja tulosteiden tallentaminen 
kuvana ja leikepöydälle kopiointi ominaisuudet eivät tuo huomattavaa etua Windowsin 
kuvankaappaus työkalun ansiosta. 
Edellä mainitulla ohjelmilla ja Planetilla on mahdollisuus muuttaa esikatselussa näky-
vien elementtien suhdetta toisiinsa. Tämä ominaisuus puuttuu Schedule Plannerista. 
Planetin ja Schedule Plannerin yhteinen ominaisuus tulostaa päällimmäisen elementin 
kaavio jatkuvana vierekkäisille sivuille on vahvuus, jota PlanMan Projectilla eikä TCM 
projektilla ole. Tämän ominaisuuden ansiosta kaaviot voidaan tulostaa suuremmalta 
aikaväliltä pienemmällä mittakaavalla, jolloin työmaalla tarvittavat aikataulut on helppo 
lukea yhdeltä lakanalta. Lisäksi Planetilla voi tulostaa valmiita raportteja. 
Näkymien hallinta, työkalut ja ulkoasu 
PlanMan Projectissa ja TCM Plannerissa näkymien hallinta tapahtuu lähes samalla ta-
valla. Näkymien muokkaus on monipuolista ja se tapahtuu ilman erillisiä ikkunoita. 
Kaikki tarvittavat työkalut löytyvät joko hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikos-
ta tai pikatyökaluriviltä. Projektin, tehtävien ja kaavioiden asetuksien ja ominaisuuksien 
muokkaus tapahtuu helposti Ominaisuudet -paneelista. Ulkoasultaan ja muokkaus omi-
naisuuksiltaan ohjelmat ovat nykypäiväisempiä, selkeämpiä ja käyttäjäystävällisempiä 
kuin Planet ja Schedule Planner. 
Planetissa näkymiä hallitaan samaan tapaan kuin PlanMan Projektissa ja TCM Planne-
rissa. Työkalurivillä on kattavasti tarvittavia työkaluja, mutta tehtävien pääsääntöinen 
muokkaus tapahtuu tehtävä -ikkunassa, jossa voidaan muokata kaikkia tehtävän tietoja. 
Asetuksien muokkaukseen on omat ikkunansa. 
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Schedule Plannerin näkymien hallinta erottuu muista ohjelmista sillä, että näkymiin ei 
voi lisätä pysyvästi lisää elementtejä, eikä myöskään näkymiä lisätä. Tämä ei tosin hait-
taa ohjelman käyttöä, koska kaikki tarpeelliset toiminnot ovat käytössä. Työkalujen 
käyttö ei erotu ratkaisevasti Planetista ja tehtävien muokkauskin tapahtuu samankaltai-
sessa Tehtävän muokkaus -ikkunassa. Myös ulkoasultaan ja käyttäjä ystävällisyydeltään 
ohjelmat ovat samankaltaisia. 
Muut ominaisuudet 
Jokaisella vertailussa olevalla ohjelmalla voidaan seurata kustannuksia ja resurssien 
käyttöä, mutta Planetin kassavirta -ominaisuudella voidaan lisäksi vertailla projektin 
tuloja ja menoja. Planetilla voidaan myös laatia hankinta- ja kalustoaikatauluja. Hankin-
ta-aikataulujen laatiminen onnistuu Schedule Plannerillakin. 
PlanMan Projectilla ja TCM Plannerilla oleva kartta -toiminnallisuus on toiminto jota ei 
muilla ole. Toiminto selkeyttää huomattavasti laajalla alueella tapahtuvaa toimintaa.  
5.7 Käyttökustannusten vertailu 
Planet+ ohjelmiston käyttöoikeuden voi saada joko kertahankintana tai vuokrattuna. 
Vuokrahinnat löytyvät ohjelmistotoimittajan sivuilta, mutta kertahankintahinnat saa 
puhelimitse ohjelmistontarjoajalta. Koska hankintahinnat eivät ole julkisessa jakelussa, 
en voi esittää niitä sellaisenaan. Lisenssihinnat laskevat hankittavan lisenssimäärän kas-
vaessa. 
PlanMan Projectin hinnat koostuvat lisenssihinnoista ja ylläpitohinnoista. Lisenssihin-
nat ovat kertahankintahintoja ja ylläpitohinnat vuosittain maksettavia. Ylläpito ei ole 
pakollinen, mutta sillä saa puhelinneuvonnan ja uudet ohjelmaversiot, jotka julkaistaan 
huoltojakson aikana. Lisenssihinnat laskevat, kun hankitaan useampia lisenssejä. Li-
senssihintoja en saanut julkaista sellaisenaan.  
TCM Plannerin lisenssitiedusteluun en saanut vastausta. Luulisin, että lisenssit ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin PlanMan Projektissa ohjelmien samankaltaisuuden takia. 
Vico Schedule Planner ohjelmisto on moduulipohjainen ja asiakas voi rakentaa eri 
moduuleista mieleisensä kokonaisuuden ja valita joko konekohtaisia tai kelluvia lisens-
sejä. Tästä syystä ohjelmistotarjoaja ei voinut antaa yleisiä lisenssihintoja. 
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Planetin hinnoista sain käyttööni yhdelle, kolmelle ja viidelle käyttäjälle määritellyt 
lisenssihinnat ja vertasin niitä PlanMan Projectin lisenssihintoihin. Yhden lisenssin 
osalta PlanMan on n. 50 % halvempi, kolmen lisenssin osalta n. 25 % halvempi ja vii-
den lisenssin osalta enää n. 15 % halvempi.  
6 Johtopäätökset 
Ohjelmistot on kehitetty juuri rakennusalaa ajatellen. Jokaisella ohjelmalla voidaan 
suunnitella sujuvasti tarkat erikokoisten projektien aikataulut ja laatia niistä tehtäväja-
nakaavioita, paikka-aikakaavioita ja muita havainnollistavia kaavioita, sekä tulostaa 
esityskelpoisia aikatauluja. Resurssi- ja kustannussuunnittelu sekä kriittisen polun hah-
mottaminen on myös helppoa. Jokaisella ohjelmalla on omat toimintaperiaatteensa, eri-
koisuutensa ja vahvuutensa, joten niitä on vaikea asettaa paremmuusjärjestykseen.  
Ohjelmistojen käyttökustannuksia ei voinut vertailla, kuin ainoastaan Planetin ja Plan-
Man Projectin osalta, joten hintavertailu jäi vajavaiseksi. Selvää on kuitenkin se, että 
sitä halvemmaksi yksikköhinta tulee, mitä useamman lisenssin hankkii kerralla.  
Mielestäni toimeksiantajani kannalta paras vaihtoehto ohjelmista olisi PlanMan Project. 
Ohjelma kattaa tarvittavat työkalut aikataulun, resurssien ja kustannusten suunnitteluun 
ja lisäksi se on nykyaikainen, selkeä ja helppokäyttöinen. Ohjelman kustannuksetkin 
ovat mielestäni hinta/laatu suhteeltaan hyvät. Lisäksi karttatoiminto selkeyttää yrityksen 
laajalla alueella tapahtuvaa toimintaa. Toki TCM Planner on myös hyvä vaihtoehto, 







Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää toimiva aikatauluohjelma toimeksiantajan tarpei-
siin ja mielestäni tavoitteeseen päästiin. Työ tulee auttamaan toimeksiantajaani valitse-
maan itselleen sopivan työkalun omien hankkeittensa aikatauluttamiseen. 
Työn edetessä opin käyttämään eri aikatauluohjelmia ja hahmottamaan aikataulusuun-
nittelun vaiheet. Lisäksi sain tärkeää tietoa siitä, mitä kaikkea aikatauluttamisessa täytyy 
ottaa huomioon. Tämä auttaa minua tulevissa työtehtävissä, joita voivat olla sekä työn-
johdon tehtävät että suunnittelutehtävät. 
Opinnäytetyöstä voisi saada jatkotutkimusaiheen silloin, kun toimeksiantajani on otta-
nut käyttöönsä jonkin aikatauluohjelmiston. Tällöin voisi tutkia, kuinka aikataulutus-
työkalujen  käyttöönotto vaikuttaa yrityksen  tuloksentekokykyyn, työtekijöiden ja joh-
don ajankäyttöön sekä työmotivaatioon. 
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